

POA GAD PUNGALA 2021

CÓDIGO	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDADES	META	FECHA PREVISTA DE INICIO	FECHA PREVISTA DE FINALIZACIÓN	PROGRAMACIÓN DE METAS POR TRIMESTRES (%)				PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN POR TRIMESTRES (USD)				RESPONSABLES
							I	II	III	IV	I	II	III	IV	
1.1.1.1	Planificación participativa del desarrollo	PLANIFICACION PARTICIPATIVA DEL DESARROLLO PARROQUIAL	1.1. Ejecución y acompañamiento de proyectos	Brindar acompañamiento técnico en las diferentes comunidades; formular, elaborar, dar seguimiento y monitorear los Proyectos en 2021	04/01/2021	30/12/2021	25	25	25	25	6516	6516	6516	6516	Unidad de Planificación y Compras Públicas
1.1.1.2			1.2. Coordinación interinstitucional		04/01/2021	30/12/2021	25	25	25	25					Compras Públicas y Tesorero
1.1.1.3			1.3. Elaboración de POA y presupuestos		01/09/2021	20/10/2021	10	10	50	30					
4.4.1.1	Programa de aprovechamiento o sustentable de atractivos naturales, culturales y religiosos.	FOMENTO AL TURISMO DE AVENTURA, CULTURAL, RELIGIOSO Y DEPORTIVO	1.1 Elaboración de perfil de proyecto	Difundir la tradición y cultura de la parroquia, con la finalidad de atraer al turismo local en 2021	04/01/2021	30/03/2021	80	20	0	0					Unidad de planificación
4.4.1.2			2.1. Preparar el proceso precontractual para contratación de impresiones y publicidad		01/04/2021	20/04/2021	80	20	0	0					Compras Públicas y Tesorero
4.4.1.3			2.2. Preparar el proceso contractual		21/04/2021	15/05/2021	80	20	0	0					Presidente, Compras Públicas y Tesorero
4.4.1.4			2.3 Entrega de productos		01/06/2021	30/12/2021	10	40	25	25		500	500		Unidad de planificación, comisión
4.2.3.1	Programa de mejoramiento de niveles de tecnificación de la producción pecuaria	IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE ABREVEDERO COMUNITARIOS	1.1. Coordinación y levantamiento de información con los representantes de las comunidades	Implementar dos sistema de abrevadero para animales en las comunidades Shanaicun y Playa Manglul en 2021	04/01/2021	29/01/2021	100	0	0	0					Unidad de planificación
4.2.3.2			2.1 Elaboración de perfiles de proyecto		01/02/2021	26/02/2021	100	0	0	0					Unidad de planificación
4.2.3.3			2.2. Preparar el proceso precontractual		jul-oct/2021	jul-oct/2021	10	30	40	20					Compras Públicas y Tesorero
4.2.3.4			2.3. Preparar el proceso contractual		ago-nov/2021	sep-dic/2021	10	30	40	20					Presidente, Compras Públicas y Tesorero
4.2.3.5			2.4 Adquisición de materiales		sep-dic/2021	sep-dic/2021	10	20	40	30			200	6000	Compras Públicas y Tesorero
4.2.3.6			2.5 Ejecución de la obra		sep-dic/2021	sep-dic/2021	10	20	40	30					Unidad de Planificación, comisión, comuneros
3.1.1.1	Programa de mejoramiento de la red vial	PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL INTRAPARROQUIAL	1.1 Elaborar el perfil de proyecto para el mantenimiento vial	Mejorar las vías de acceso a las comunidades de la parroquia Pungalá en 2021	04/01/2021	15/01/2021	100	0	0	0					Profesional civil
3.1.1.2			2.1 Preparar el proceso precontractual para mantenimiento vial		18/01/2021	29/01/2021	100	0	0	0					Compras Públicas y Tesorero
3.1.1.3			2.2 Preparar el proceso contractual para mantenimiento vial		01/02/2021	12/02/2021	100	0	0	0					Presidente, Compras Públicas y Tesorero
3.1.1.4			3.1 Coordinación con las comunidades para el mantenimiento vial		15/02/2021	12/03/2021	100	0	0	0					Presidente, Compras Públicas y Planificación

CÓDIGO	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDADES	META	FECHA PREVISTA DE INICIO	FECHA PREVISTA DE FINALIZACIÓN	PROGRAMACIÓN DE METAS POR TRIMESTRES (%)				PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN POR TRIMESTRES (USD)				RESPONSABLES	
							I	II	III	IV	I	II	III	IV		
3.1.1.5			3.2 Ejecución del mantenimiento vial		15/03/2021	30/12/2021	40	20	20	20		1500	2500	3000	Volquetas alquiladas, Operador retroexcavadora, Personal contratado, Comisión, Planificación	
2.3.2.1	Mejoramiento de espacios de encuentro y recreación	PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CENTROS DE CAPACITACION E INFRAESTRUCTURA COMUNAL	1.1 Solicitar la colaboración de un profesional civil de Conagopare Chimborazo	Mejorar la infraestructura en las comunidades San Antonio de Alao, Shullidís, Anguñay y cabecera parroquial en 2021	19/01/2021	19/02/2021	100	0	0	0					Unidad de planificación	
2.3.2.2			1.2 Profesional realiza los informes técnicos.		23/02/2021	30/04/2021	70	30	0	0						CONAGOPARE
2.3.2.3			2.1 Preparar el proceso precontractual		may/jul 2021	may/jul 2021	25	75	0	0						Presidente, Compras Públicas y Tesorero
2.3.2.4			2.2 Preparar el proceso contractual		may/jul 2021	may/jul 2021	20	60	20	0						Presidente, Compras Públicas y Tesorero
2.3.2.5			2.3 Adquisición y Entrega de materiales		jun/ago 2021	jun/ago 2022	30	30	40	0						Presidente, Compras Públicas y Planificación
2.3.2.6			3.1 Ejecución de obras		abr/jun/nov 2020	abr/jun/nov 2020	25	25	25	25		8000	7000			Comisión, Planificación
2.3.2.7			3.2 Fiscalización		abr/jun/nov 2020	abr/jun/nov 2020	25	25	25	25						Comisión
2.3.2.1	Mejoramiento de espacios de encuentro y recreación	PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE ESPACIOS DE ENCUENTRO Y RECREACION	1.2 Identificar las necesidades para mejoramiento de espacios de encuentro	Mantener espacios de encuentro de la población de la cabecera parroquial en óptimas condiciones en 2021	04/01/2021	08/01/2021	100	0	0	0					Presidente, comisión	
2.3.2.2			2.1 Preparar el proceso precontractual para mantenimiento de espacios de encuentro de la población		11/01/2021	22/01/2021	100	0	0	0						Presidente, Compras Públicas y Tesorero
2.3.2.3			2.2 Preparar el proceso contractual		25/01/2021	29/01/2021	100	0	0	0						Presidente, Compras Públicas y Tesorero
2.3.2.4			2.3 Ejecución de trabajos		01/02/2021	30/12/2021	25	25	25	25	1500	1500	1500	1500		Presidente, Compras Públicas y Planificación
2.3.2.5			3.2 Fiscalización		01/02/2021	31/12/2021	25	25	25	25						Comisión
2.3.2.1	Mejoramiento de espacios de encuentro y recreación	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE ENCUENTRO Y RECREACION	1.2 Preparar las especificaciones técnicas	Implementar paradas de bus en sectores estratégicos de la parroquia en 2021	29/01/2021	26/02/2021	100	0	0	0					Presidente, comisión	
2.3.2.2			2.1 Preparar el proceso precontractual para construcción de espacios de encuentro de la población		01/03/2021	29/03/2021	100	0	0	0						Presidente, Compras Públicas y Tesorero
2.3.2.3			2.2 Preparar el proceso contractual		30/03/2021	09/04/2021	70	30	0	0						Presidente, Compras Públicas y Tesorero
2.3.2.4			2.3 Ejecución de trabajos		03/05/2021	30/06/2021	40	60	0	0			6000			Presidente, Compras Públicas y Planificación

CÓDIGO	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDADES	META	FECHA PREVISTA DE INICIO	FECHA PREVISTA DE FINALIZACIÓN	PROGRAMACIÓN DE METAS POR TRIMESTRES (%)				PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN POR TRIMESTRES (USD)				RESPONSABLES	
							I	II	III	IV	I	II	III	IV		
2.3.2.5			3.2 Fiscalización		03/05/2021	30/06/2021	40	60	0	0					Comisión	
4.2.1.1	Recuperación de suelos	PROYECTO DE RECUPERACION DE LA COBERTURA VEGETAL ESTABILIZACION DE TALUDES	1.1 Planificación de actividades por sectores de la parroquia	Mejorar los predios dedicados a la producción agropecuaria mediante estabilización de taludes, adecuación de predios y recuperación de la cobertura vegetal en 2021	04/01/2021	30/12/2021	25	25	25	25					Presidente, Comisión de Producción, vialidad y planificación	
4.2.1.2			1.2. Brindar el servicio de apoyo a la producción		04/01/2021	30/12/2021	10	30	30	30	2429,61	2429,61	2279,61	3222,09	Operador, comisión de producción	
4.2.1.3			2.1 Mantenimiento de maquinaria		04/01/2021	30/12/2021	10	30	30	30	1982,2	3324,88	2806,71	6683,74	Compras públicas, financiero, operador	
9.1.1.1	Atención a grupos prioritarios	ATENCIÓN A NIÑOS, NIÑAS, JÓVENES Y ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA PARROQUIA PUNGALÁ	1.1 Gestión con el MIES para ejecución de convenios	Atender a 36 niños de 1 a 3 años, 160 de 5 a 17 y 140 adultos mayores en la parroquia en 2021	04/01/2021	30/12/2021	100	0	0	0					Presidente - Talento Humano	
9.1.1.2			1.2 Selección de personal y Coordinación con comunidades beneficiarias		01/02/2021	26/02/2021	100	0	0	0					Presidente - Talento Humano	
9.1.1.3			1.3 Atención a grupos prioritarios		01/03/2021	30/12/2021	20	25	25	30	6883,92	4172,7	5256,21	2322,46	Talento Humano, personal del proyecto	
1.3.1.1	Prevención y protección de la población ante desastres	PREVENCIÓN DE DESASTRES NATURALES Y ENFERMEDADES DE CONTAGIO MASIVO A LA POBLACIÓN	1.1 Reuniones permanentes con el COPAE	Mitigar los efectos de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID 19 en la parroquia en 2021	ene - dic 2021	ene - dic 2021	25	25	25	25					Instituciones de la parroquia	
1.3.1.2			1.2 Adquisición de materiales, insumos, kits y contratación de personal		ene - dic 2021	ene - dic 2021	25	25	25	25	3000	3000	2220,91		Compras públicas, tesorero	
1.3.1.3			1.3 Ejecución de trabajos		ene - dic 2021	ene - dic 2021	25	25	25	25						Parroquia
1.2.1.1	Programa de fortalecimiento del liderazgo local	CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS DE LOS LÍDERES LOCALES	1.1 Registro de líderes locales	Coordinar actividades con líderes locales y mantenerlos informados y capacitados en 2021	01/02/2021	30/12/2021	100	0	0	0					GAD Pungalá	
1.2.1.2			1.2 Coordinación con líderes		enero - dic 2020	enero - dic 2021	16	28	28	28						GAD Pungalá
1.2.1.3			1.3 Realización de asambleas y eventos de socialización y capacitación		enero - dic 2020	enero - dic 2021	16	28	28	28		300		300		GAD Pungalá, líderes locales
							SUBTOTAL POR TRIMESTRES				22311,73	31243,19	36779,44	29544,29	119878,65	